GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

VALORES (R$)		%
CONTRATO	R$ -	100,00%
ADITIVO		
CONTRATO + ADITIVO		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABELA: 028.1 - DESONERADA; SINAPI; SICRO
OBRA: CONSTRUÇAO DA SEDE REGIONAL DO CRATO
LOCAL: CRATO - CEARÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		50,00%	-	50,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	R$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA		20,00%	-	35,00%	-	40,00%	-	5,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-	R$ -
3	INFRAESTRUTURA			-		-	60,00%	-	40,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-	R$ -
4	SUPERESTRUTURA			-		-		-	10,00%	-	30,00%	-	50,00%	-	10,00%	-		-		-		-		-		-	R$ -
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			-		-		-		-	15,00%	-	35,00%	-	35,00%	-	15,00%	-		-		-		-		-	R$ -
6	ESQUADRIAS			-		-		-		-		-		-		-		-	25,00%	-	40,00%	-	35,00%	-		-	R$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES E TETOS)			-		-		-		-		-		-		-	10,00%	-	25,00%	-	40,00%	-	25,00%	-		-	R$ -
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS (PAREDES)			-		-		-		-		-		-		-	10,00%	-	25,00%	-	40,00%	-	25,00%	-		-	R$ -
9	PAVIMENTAÇÕES (INTERNA E EXTERNA)			-		-		-		-		-		-	10,00%	-	20,00%	-	40,00%	-	20,00%	-	10,00%	-		-	R$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÃO			-		-		-		-		-	10,00%	-	25,00%	-	30,00%	-	25,00%	-	10,00%	-		-		-	R$ -
11	COBERTURA			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	20,00%	-	25,00%	-	20,00%	-	10,00%	-	R$ -
12	PINTURA			-		-		-		-		-		-	5,00%	-	20,00%	-	35,00%	-	30,00%	-	10,00%	-		-	R$ -
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	30,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	5,00%	-	R$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, TELEFÔNICA E LÓGICA			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	30,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	5,00%	-	R$ -
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	30,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	5,00%	-	R$ -
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	30,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	5,00%	-	R$ -
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, GÁS E SPDA			-		-		-		-		-	5,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	30,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	5,00%	-	R$ -
18	DIVERSOS			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	-	R$ -
	TOTAL	-	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	Valor	R$ 0,00	
			Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	Acum.	R$ 0,00	